

	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ», «Математика»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>Май – июнь</p> <p>Май</p>
1	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора	По плану
2	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – сентябрь
3	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра		Август
4	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
5	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
6	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе МОУ «Новоакшинская средняя общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МОУ «Новоакшинская средняя общеобразовательная школа» о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Май- август
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приложением № 1	Приказ директора МОУ «Новоакшинская средняя общеобразовательная школа»	Август
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Август-сентябрь
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Приказ директора	Май
5	Согласование проекта зонирования Центра		Май
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		Май
7	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра		Май